

TECHNICAL PLAN OVER 10 WEEKS

Tuần	Nội dung công việc	Ràng buộc kỹ thuật	Thời
			Bắt đầu
W1 (11/5-17/5)	Khảo sát các yêu cầu tính năng cốt lõi cho MVP .	Tổng nhất chung: Dev và AI chốt kiểu dữ liệu đầu ra/đầu vào (JSON Format) của luồng camera trước khi code.	5/11/2026
	Khởi tạo 2 cấu trúc thư mục dự án (Frontend & Backend) .		5/16/2026
	Cấu hình môi trường phát triển hệ thống (Flutter, Spring Boot, MongoDB).		5/17/2026
	Đọc báo về các model đang có hiện tại có liên quan đến vấn đề nhận diện		5/11/2026
	Nghiên cứu về phương pháp xây dựng model, pipeline		5/12/2026
W2 (18/5-24/5)	Thiết kế Database Schema và Core AI nhận diện.	Database Schema phải đủ cho Auth, User, Workout, Payment và History; Base Source phải chạy được local.	5/18/2026
	Lập trình cấu trúc mã nguồn khung (Base Frontend & Base Backend) .		5/18/2026
	Xây dựng hệ thống điều hướng (Navigation Router) cơ bản cho app.		5/21/2026
	Code module AI Vision nhận diện khung xương.		5/19/2026
	Xây dựng model phân tích dáng tập		5/18/2026
	Xây dựng model phân tích dáng người		5/18/2026

W3 (25/5-31/5)	Xây dựng hệ thống Auth & JWT. Xây dựng User Management. Xây dựng Workout Module. Xây dựng Progress Tracking. Xây dựng Nutrition Recommendation. Xây dựng Payment Module. Xây dựng Admin Dashboard.	Các Core API phải có JWT bảo vệ; Payment phải ghi đúng trạng thái giao dịch vào DB; AI API phải sẵn sàng cho Integration Test.	5/25/2026
	Triển khai AI Service bằng FastAPI, tích hợp Recommendation Engine và Nutrition Recommendation API.		5/19/2026
	Hoàn thiện Landing Page và Pre-order.		5/29/2026
W4 (01/6-07/6)	Tích hợp App với Core API Backend.	VPS phải cấu hình Domain, SSL, firewall; Web/App phải gọi được API thật; không hard-code URL local.	6/1/2026
	Kết nối ứng dụng Flutter với AI Service (FastAPI) để phân tích form tập theo thời gian thực.		6/4/2026
	Tích hợp WebSocket Real-time.		6/7/2026
	Cấu hình và triển khai môi trường Production trên VPS. Thiết lập Domain và SSL. Kiểm thử hiệu năng hệ thống trên môi trường thật. Đóng gói APK/AAB.		6/1/2026
	Submit Google Play Console.		6/1/2026
	Tìm hiểu kiến thức tối ưu thuật toán		6/1/2026

W5 (08/6-14/6)	Theo dõi hành vi sử dụng của người dùng đầu tiên. Chạy Closed Testing: Thiết lập chương trình kiểm thử trên Google Play Console, bắt đầu thêm người dùng từ nhóm khảo sát vào danh sách tester và khởi động vòng kiểm thử 14 ngày. Thu thập log hệ thống. Sửa lỗi phát sinh từ môi trường thực tế. Tối ưu UX/UI dựa trên phản hồi người dùng. Tối ưu độ chính xác AI. Giảm độ trễ xử lý AI. Kiểm thử trên nhiều thiết bị Android.	Không đẩy bản mới lên Google Play trong thời gian chờ duyệt; mọi hotfix ưu tiên xử lý qua Backend/Web-App.	08/06/2026
	Tối ưu tốc độ thuật toán, cá nhân hóa người dùng		6/8/2026
W6 (15/6-21/6)	Theo dõi Crash Reports. Hotfix các lỗi phát sinh. Hoàn thiện Recommendation Engine. Hoàn thiện AI Assistant V1. Kiểm thử hiệu năng Production.	Closed Testing phải giữ ổn định file app; chỉ cập nhật server-side để tránh ảnh hưởng quy trình duyệt.	6/15/2026
	Theo dõi quá trình Closed Testing.		6/15/2026
	Phát triển Chatbot		6/15/2026
	Xây dựng bộ dữ liệu FAQ cho Chatbot.		6/15/2026
W7 (22/6-28/6)	Theo dõi vận hành Production. Theo dõi Payment Flow thực tế. Theo dõi API Stability. Theo dõi phản hồi người dùng. Triển khai Hotfix nếu cần	Bản phát hành V1.0 phải giữ ổn định; chỉ hotfix lỗi nghiêm trọng, không thêm tính năng lớn.	6/22/2026
	Phát hành V-FIT trên Google Play.		6/22/2026
	Bổ sung nhân sự từ nhóm Marketing/Sale hỗ trợ Technical tuyển đủ 20 Google Play Testers. Tiến hành nộp lại bản build và kích hoạt thành công vòng Closed Testing 14 ngày trên Google Play Console sau khi đủ testers.		6/22/2026

W8 (29/6-05/7)	Tích hợp Firebase Analytics. Tích hợp Firebase Crashlytics. Tối ưu MongoDB Index. Thiết lập Backup Database. Gia cố bảo mật JWT. Rà soát bảo mật API. Theo dõi Production Issues. Tối ưu Memory Usage.	Không lưu secret trong source code; JWT, API, DB phải được review bảo mật trước khi mở rộng user.	6/30/2026
	Tiếp tục duy trì luồng test; theo dõi báo cáo crash của 20 testers trên Google Play Console để sửa lỗi ngầm.		6/29/2026
Nghỉ hè (6/7-12/7)			
W9 (13/7-19/7)	Tối ưu API Response Time. Tối ưu MongoDB Query. Theo dõi Analytics Dashboard. Theo dõi Conversion Funnel. Tối ưu Payment Flow và User Retention.	Tối ưu hiệu năng không được làm thay đổi business flow; phải đo trước/sau bằng log hoặc analytics.	7/13/2026
	Sửa các lỗi phát sinh (Bugs) từ phản hồi của người dùng đại chúng.		7/13/2026
W10 (20/7-26/7)	Tiến hành refactor code, dọn dẹp mã nguồn sạch sẽ (Clean Code) và đóng gói đẩy lên GitHub .	Code phải build/run được từ README; tài liệu triển khai phải đủ để người khác cài lại hệ thống.	7/20/2026
	Viết tài liệu hướng dẫn kỹ thuật vận hành hệ thống phần Dev (System Architecture & Deployment Guide).		7/20/2026

gian thực hiện		Người phụ trách	Người kiểm duyệt	Trạng thái hoàn thành
Kết thúc	Tổng t/gian (days)			
5/15/2026	5	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
5/16/2026	1	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
5/17/2026	1	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
5/12/2026		Quang Anh (TeamAI), Gia Hiễn(TeamAI)	Anh Dũng	Hoàn thành
5/16/2026		Gia Hiễn(TeamAI)	Anh Dũng	Hoàn thành
5/20/2026	3	Gia Hiễn(TeamAI), Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
5/20/2026	3	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
5/24/2026	4	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
5/23/2026	5	Quang Anh (TeamAI), Anh Dũng (TeamAI)	Duy Trung	Hoàn thành
5/24/2026	7	Gia Hiễn(TeamAI)	Duy Trung	Hoàn thành
5/24/2026	7	Quang Anh (TeamAI)	Anh Dũng	Hoàn thành

5/31/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
5/27/2026	9	Anh Dũng (TeamAI)	Duy Trung	Đang triển khai
5/30/2026	2	Anh Dũng (TeamAI)	Duy Trung	Hoàn thành
6/3/2026	3	Duy Trung (Dev + BM + DevOps))	Duy Trung	Hoàn thành
6/6/2026	3	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/7/2026	1	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/7/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/7/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/7/2026	7	Gia Hiễn(TeamAI), Anh Dũng (TeamAI), Quang Anh (TeamAI)	Anh Dũng	Hoàn thành

6/14/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/14/2026	7	Quang Anh (TeamAI), Anh Dũng (TeamAI), Gia Hiền(TeamAI)	Anh Dũng	Hoàn thành
6/21/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/21/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/21/2026		Gia Hiền(TeamAI), Quang Anh (TeamAI)	Duy Trung	Hoàn thành
6/18/2026		Anh Dũng (TeamAI)	Duy Trung	Hoàn thành
6/28/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
6/22/2026	1	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Chưa hoàn thành
6/28/2026	7	Cả nhóm	Duy Trung	Hoàn thành

7/5/2026	6	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
7/5/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Hoàn thành
7/19/2026	7	Duy Trung (Dev + BM +DevOps)	Duy Trung	Chưa hoàn thành
7/19/2026	7	Cả nhóm	Duy Trung	Chưa hoàn thành
7/26/2026	7	Cả nhóm	Duy Trung	Chưa hoàn thành
7/26/2026	7	Cả nhóm	Duy Trung	Chưa hoàn thành

[illegible]

Gia hạn sang W6 để tiếp tục tinh chỉnh ứng dụng trên thiết bị Android thực tế, hoàn thiện trước khi bắt đầu Closed Testing trên Google Play Console.

Gia hạn sang W7. Lý do: Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và duy trì đủ 20 testers cam kết tham gia kiểm thử liên tục 14 ngày theo chính sách mới của Google Play.

CHIẾN LƯỢC GIẢM THIỂU RỦI RO: Do Google Play từ chối (Reject) bản phát hành công khai vào đầu tuần 9, đội kỹ thuật triển khai phương án dự phòng bằng cách tối ưu hệ thống và chuyển toàn bộ người dùng sang trải nghiệm bản Web/App Production, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu của Google Play cho lần phát hành tiếp theo.