

MASTER SCHEDULE OVER 10 WEEKS

Tuần	Group Task	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện			Người phụ trách	Người kiểm duyệt	KPI Output	Trạng thái hoàn thành	Giã hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
			Bắt đầu	Kết thúc	Tổng t/gian					
W1 (11/5-17/5)	Technical	Lên kế hoạch tính năng cốt lõi cho MVP	5/11/2026	5/15/2026	5	Duy Trung, Team AI	Duy Trung	Tài liệu đặc tả tính năng MVP	Hoàn thành	
		Lựa chọn công nghệ (Flutter, Spring Boot, MongoDB).	5/16/2026	5/17/2026	2	Duy Trung	Duy Trung	https://github.com/nabii-nguyennn213/V-Fit	Hoàn thành	
		Nghiên cứu thư viện thị giác máy tính (OpenCV, MediaPipe Pose), thuật toán nhận diện lỗi sai form.	5/11/2026	5/16/2026	6	Team AI	Duy Trung	Biết sử dụng model của Opencv áp dụng vào nhận diện thân hình, có nguồn dữ liệu để phân tích lỗi sai	Hoàn thành	
	Marketing	Khởi tạo thương hiệu	5/11/2026	5/17/2026	7	Tùng Chi	Duy Trung	1 bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh	Hoàn thành	
		Lập bảng câu hỏi khảo sát	5/12/2026	5/18/2026	7	Tùng Chi	Duy Trung	Form khảo sát	Hoàn thành	
	Sale	Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh	5/14/2026	5/20/2026	7	Văn Đức	Duy Trung		Hoàn thành	
		Xây dựng bảng giá cơ sở	5/15/2026	5/21/2026	7	Văn Đức	Duy Trung		Hoàn thành	
W2 (18/5-24/5)	Technical	Thiết kế sơ đồ Database (ERD).	5/18/2026	5/20/2026	3	Duy Trung	Duy Trung	Database Schema ERD	Hoàn thành	
		Dựng khung Base Backend & Base Frontend.	5/18/2026	5/24/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	https://github.com/nabii-nguyennn213/V-Fit	Hoàn thành	
		Code script AI chạy Local: Trích xuất các điểm mốc cơ thể (Keypoints) và tính góc khớp xương bằng Webcam.	5/19/2026	5/25/2026	7	Team AI	Duy Trung	Bộ khung xương của người khi sử dụng camera của điện thoại chiếu vào	Hoàn thành	
		Code các tính năng cốt lõi (Phân tích dáng tập, cơ thể)	5/20/2026	5/25/2026	6	Team AI	Anh Dũng	Lấy hình ảnh từ camera để đưa ra các nhận xét về cơ thể hiện tại, form tập đã chính xác hay chưa	Hoàn thành	
	Marketing	Xây dựng kênh social media đồng bộ	5/18/2026	5/24/2026	7	Tùng Chi, Văn Đức	Duy Trung	1 Fanpage hoàn thiện thông tin, avatar, cover	Hoàn thành	
		Triển khai chiến dịch khảo sát diện rộng và tiến hành phỏng vấn trực tiếp	5/18/2026	5/24/2026	7	Tùng Chi	Duy Trung	5 cuộc khảo sát trực tiếp	Hoàn thành	
	Sale	Lên kế hoạch chính sách giá	5/18/2026	5/24/2026	7	Văn Đức	Duy Trung		Hoàn thành	
W3 (25/5-31/5)	Technical	Hoàn thiện các chức năng cốt lõi.	5/25/2026	5/31/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	Bộ tài liệu API tiêu chuẩn	Hoàn thành	
		Phân tích khẩu phần ăn, giáo trình cá nhân hóa	5/27/2026	6/1/2026	6	Team AI	Duy Trung	Đưa ra giáo trình ăn uống, tập luyện cá nhân hóa cho từng người	Hoàn thành	
		Hoàn thiện Landing Page.	5/29/2026	5/30/2026	2	Anh Dũng	Duy Trung	https://v-fit1.netlify.app/	Hoàn thành	
		Đóng gói AI lên Server: Viết API bằng FastAPI để nhận luồng ảnh/video từ client và trả về kết quả phân tích form.	5/25/2026	5/27/2026	3	Duy Trung, Team AI	Duy Trung	FastAPI AI Service hoạt động ổn định, trả kết quả JSON cho ứng dụng thông qua API.	Hoàn thành	
	Marketing	Tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích tệp khách hàng	5/26/2026	5/28/2026	3	Tùng Chi	Duy Trung	Kết quả khảo sát	Hoàn thành	
		Lên kế hoạch content chi tiết	5/27/2026	5/29/2026	3	Tùng Chi	Duy Trung	Content chi tiết từng tuần	Hoàn thành	
	Sale	Chuẩn bị kịch bản tư vấn chốt đơn cho nhóm người dùng thử đầu tiên	5/28/2026	5/30/2026	3	Văn Đức	Duy Trung		Hoàn thành	
W4 (01/6-7/6)		Kết nối luồng dữ liệu giữa app và AI	6/4/2026	6/6/2026	3	Duy Trung, Team AI	Duy Trung	File đóng gói ứng dụng di động (.aab hoặc .apk).	Hoàn thành	
		Đưa Web/App ra cho người dùng thực tế trải nghiệm.	6/1/2026	6/7/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	Ảnh chụp màn hình trạng thái "In Review" (Đang chờ duyệt) trên Google Play Console và link web/app.	Hoàn thành	
		Nộp ứng dụng lên Google Play Console	6/1/2026	6/7/2026	7	Duy Trung	Duy Trung		Hoàn thành	Giã hạn sang W6 để tinh chỉnh sâu hơn trên thiết bị Android thực tế thay vì chạy giả lập.
		Tìm hiểu các phương pháp tối ưu thuật toán, tốc độ xử lý	6/1/2026	6/7/2026	7	Team AI	Anh Dũng	Giảm độ trễ xử lý AI xuống dưới 1.5 giây và duy trì FPS ổn định trên thiết bị Android tầm trung.	Hoàn thành	
	Marketing	Thuyết trình Demo MVP offline trên lớp	6/2/2026	6/8/2026	7		Duy Trung	Cả lớp cùng giảng viên trải nghiệm V-Fit và nhận feedback	Hoàn thành	
		Đăng tải các bài viết/video Teaser "Coming Soon" đầu tiên để kéo tương tác và nhận diện	6/3/2026	6/9/2026	7	Tùng Chi	Duy Trung	20 lượt đăng ký tải sớm	Hoàn thành	
	Sale	Ghi nhận phản hồi về mức giá từ giảng viên để chốt chiến lược giá	6/4/2026	6/10/2026	7	Văn Đức	Duy Trung		Hoàn thành	

MASTER SCHEDULE OVER 10 WEEKS

Tuần	Group Task	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện			Người phụ trách	Người kiểm duyệt	KPI Output	Trạng thái hoàn thành	Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
			Bắt đầu	Kết thúc	Tổng t/gian					
W5 (08/6-14/6)	Technical	Theo dõi hành vi sử dụng của người dùng.	6/8/2026	6/14/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	Báo cáo hành vi sử dụng của 20 người dùng đầu tiên (User Journey Report).	Hoàn thành	
		Chạy Closed Testing: Thêm 20 người dùng (từ nhóm khảo sát) vào danh sách tester trên Google Play để kích hoạt vòng test 14 ngày bắt buộc.	6/8/2026	6/14/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	Danh sách 20 email testers được phê duyệt và kích hoạt thành công trên Google Play Console.	Hoàn thành	Gia hạn sang W7. Lý do: Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và gom đủ số lượng 20 testers cam kết tham gia kiểm thử mở ứng dụng liên tục 14 ngày theo chính sách mới của Google Play.
		Tối ưu hóa thuật toán AI dựa trên phản hồi thực tế (Giảm tỷ lệ nhận diện sai do góc cam khuất, tốc độ phản hồi chậm,...).	6/8/2026	6/14/2026	7	Team AI	Duy Trung	Cải thiện thêm về các chức năng chính: giảm bớt thời gian chờ, thực hiện phản tích real-time	Hoàn thành	
		Tối ưu trải nghiệm người dùng.	6/8/2026	6/14/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	Danh sách các vấn đề UX/UI được ghi nhận và bản cập nhật cải thiện trải nghiệm người dùng.	Hoàn thành	
	Marketing	Khởi động Building Channels	6/9/2026	6/15/2026	7	Tùng Chi	Duy Trung	Đăng mỗi tuần 3 bài viết FB và 3 video TikTok	Hoàn thành	
		Đẩy mạnh các bài viết chia sẻ kiến thức hữu ích về Fitness trên Facebook và Reels	6/10/2026	6/16/2026	7	Tùng Chi, Văn Đức	Duy Trung	200 lượt like page	Hoàn thành	
	Sale	Xây dựng cổng đăng ký trước (Pre-order/Early Bird) nhận voucher giảm giá 50% khi app ra mắt	6/11/2026	6/17/2026	7	Văn Đức	Duy Trung		Hoàn thành	
W6 (15/6-21/6)	Technical	Phát triển thuật toán AI Core nâng cao (AI tư vấn, trả lời câu hỏi)	6/15/2026	6/21/2026	7	Team AI	Duy Trung	AI Chatbot V1 có khả năng trả lời tối thiểu 50+ câu hỏi phổ biến về tập luyện và dinh dưỡng.	Hoàn thành	
		Tiếp tục duy trì luồng test; theo dõi báo cáo crash của 20 testers trên Google Play Console để sửa lỗi ngầm.	6/15/2026	6/21/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	Crash-Free Sessions > 95% trong giai đoạn Closed Testing.	Hoàn thành	Gia hạn sang W7. Lý do: Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và gom đủ số lượng 20 testers cam kết tham gia kiểm thử mở ứng dụng liên tục 14 ngày theo chính sách mới của Google Play.
	Marketing	Đẩy mạnh Short Video trên TikTok	6/16/2026	6/22/2026	7	Tùng Chi	Duy Trung	1k lượt xem	Hoàn thành	
		Tìm kiếm user từ các hội nhóm	6/17/2026	6/23/2026	7	Cả nhóm	Duy Trung	50 user đăng ký trải nghiệm	Hoàn thành	
	Sale	Tiếp cận các hội nhóm Fitness, cộng đồng Gymers trực tuyến để lan tỏa link đăng ký trải nghiệm app	6/18/2026	6/24/2026	7	Văn Đức, Tùng Chi	Duy Trung		Hoàn thành	
W7 (22/6-28/6)	Technical	Phát hành V-FIT trên Google Play.	6/22/2026	6/22/2026	1	Duy Trung	Duy Trung	Ứng dụng được phát hành công khai trên Google Play Store và người dùng có thể tải thành công.	Chưa hoàn thành	
		Bổ sung nhân sự từ nhóm Marketing/Sale sang hỗ trợ Tech gom đủ 20 email testers. Tiến hành nộp bản build và kích hoạt thành công vòng Closed Testing 14 ngày trên Console sau khi đủ user.	6/22/2026	6/23/2026	2	Tùng Chi, Duy Trung, Văn Đức, Team AI	Duy Trung		Hoàn thành	
		Thực hiện Feature Freeze cho toàn bộ core module; chuyển trọng tâm sang kiểm thử ổn định và bảo mật	6/23/2026	6/28/2026	6	Duy Trung	Duy Trung		Chưa hoàn thành	
	Marketing	Phát động chiến dịch kích hoạt cộng đồng: Thử thách "14 ngày biến đổi form dáng cùng V-Fit"	6/23/2026	6/29/2026	7	Tùng Chi, Văn Đức	Duy Trung	10 người tham gia	Chưa hoàn thành	
	Sale	Thu thập và phân loại dữ liệu thông tin (Data Leads) từ những người tham gia thử thách để chuẩn bị chuyển đổi	6/24/2026	6/30/2026	7	Văn Đức	Duy Trung		Chưa hoàn thành	
W8 (29/6-05/7)	Technical	Tăng độ ổn định hệ thống sau launch.	6/29/2026	7/5/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	Crash-Free Users > 97%.	Chưa hoàn thành	
		Gia cố bảo mật.						Hoàn thành Security Review cho JWT, API và Database.		
		Theo dõi lỗi từ người dùng thật.						Có danh sách Production Issues và kế hoạch khắc phục.		
	Marketing	Tiếp tục duy trì luồng test; theo dõi báo cáo crash của 20 testers trên Google Play Console để sửa lỗi ngầm.	6/29/2026	7/5/2026	7	Duy Trung	Duy Trung		Hoàn thành	
		Đăng tải các bài viết Feedback/Review thực tế của người dùng	6/29/2026	7/5/2026	7	Tùng Chi	Tùng Chi	100 lượt react	Chưa hoàn thành	
		Tung chiến dịch Price Promotion: Ưu đãi đặc biệt giảm giá gói pro hướng đến tệp dùng thử	6/30/2026	7/6/2026	7	Văn Đức	Duy Trung		Chưa hoàn thành	
Nghỉ hè (6/7-12/7)										
W9 (13/7-19/7)	Technical	Tối ưu hiệu năng, đưa ra phương án giải quyết cho vấn đề bị từ chối khi đưa app lên CH PLAY.	7/13/2026	7/19/2026	7	Duy Trung	Duy Trung	API Response Time < 300ms. Firebase Analytics Dashboard hoạt động. AI Response Time < 1 giây đối với bài tập Squat.	Hoàn thành	CHIẾN LƯỢC GIẢM THIỂU RỦI RO: Do Google Play từ chối (Reject) bản phát hành công khai vào đầu tuần 9, đội kỹ thuật thực hiện phương án dự phòng đa nền tảng: Tập trung tối ưu và chuyển hướng toàn bộ người dùng thực tế sang trải nghiệm bản Web/App Production

MASTER SCHEDULE OVER 10 WEEKS

Tuần	Group Task	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện			Người phụ trách	Người kiểm duyệt	KPI Output	Trạng thái hoàn thành	Giã hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
			Bắt đầu	Kết thúc	Tổng t/gian					
	Marketing	Chạy chiến dịch "Group Pricing" mua gói theo nhóm/combo học sinh sinh viên	7/13/2026	7/19/2026	7	Tùng Chi	Duy Trung	20 người mua	Chưa hoàn thành	
	Sale	Tổng hợp báo cáo tiến độ doanh thu, phân tích sâu lý do chuyển đổi	7/14/2026	7/20/2026	7	Văn Đức, Tùng Chi	Duy Trung		Chưa hoàn thành	
W10 (20/7-26/7)	Technical	Dọn mã nguồn. Hoàn thiện tài liệu.	7/20/2026	7/26/2026	7	Duy Trung, Team AI	Duy Trung	Link GitHub Clean Code hoàn chỉnh, bộ tài liệu kỹ thuật gồm API Docs, Deployment Guide, System Architecture và Database Schema	Chưa hoàn thành	
	Marketing	Tổng hợp tất cả các chỉ số đo lường cốt lõi qua 10 tuần	7/21/2026	7/21/2026	1	Tùng Chi	Duy Trung	Bảng đo lường chỉ số	Chưa hoàn thành	
	Sale	Chốt số liệu doanh thu cuối cùng, tính toán điểm hòa vốn và lợi nhuận thực tế thu về của dự án khởi nghiệp V-Fit	7/22/2026	7/22/2026	1	Văn Đức	Duy Trung		Chưa hoàn thành	